

Harmonogram realizacji projektu

| Rok | 2013/2014 | | | | | | | | | | | | 2014 | | 2015 | |
|---|-----------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|------|----|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | III | IV | I | II |
| Kwartal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miesiąc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 1 - Podstawowe wsparcie szkoleniowo - doradcze | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etap 1 - Przeprowadzenie doradztwa zawodowego (IPD) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etap 2 - Przeprowadzenie usługi szkoleniowo - doradczej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 2 - Specjalistyczne wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etap 1 - Ocena biznesplanów złożonych przez Ucz. proj. (praca KOW) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etap 2 - Udzielenie dotacji na rozwój przedsiębiorczości (podpisanie Umów, wypłata i rozlicz. 80% i 20% dotacji inwest.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etap 3 - Udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (podpisanie Umów, wypłata i rozliczanie wsparcia) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etap 4 - Udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (podpisanie aneksów, wypłata i rozliczanie wsparcia) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 3 - Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etap 1 - Doradztwo biznesowe w zakresie efektywnego wykorzystania środków na rozwój przedsiębiorczości | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etap 1 - Opracowanie Regulaminu uczestnictwa w projekcie i uzyskanie akceptacji IOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etap 2 - Przeprowadzenie kampanii informacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etap 3 - Przeprowadzenie rekrutacji Uczestników projektu (przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych, ocena formal. i merytor. FZ oraz rozmowy kwalifikacyjne) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etap 4 - Monitoring podmiotów gosp. powstałych w ramach projektu w miejscu prow. dział. gosp. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etap 5 - Bieżąca realizacja zadań projektowych | | | | | | | | | | | | | | | | |