Harmonogram realizacji projektu

Rok 2013/2014 2014 | 2015
Kwartal - B Wwvyin|n
Miesiac 10(11]12|1 |2 |3 =|=]=]-~
Zadanie 1 - Podstawowe wsparcie szkoleniowo - doradcze
Etap 1 - Przeprowadzenie doradztwa zawodowego (IPD)
Etap 2 - Przeprowadzenie uslugi szkoleniowo - doradczej
Zadanie 2 - Specjalistyczne wsparcie finansowe na rozwdj przedsigbiorczosci
Etap 1 - Ocena biznsplanéw zioZonych przez Ucz. proj. (praca KOW)
Etap 2 - Udzielenie dotaciji na rozwéj przedsigbiorczosci (podpisanie Uméw, wyplata i rozlicz. 80% | 20%
dotacji inwest.)
Etap 3 - Udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (podpisanie Umow, wyplata i rozliczanie wsparcia)
Etap 4 - Udzielenie przediuzonego wsparcia pomostowego (podpisanie anekséw, wyptata i rozliczanie
wsparcia)
Zadanie 3 - Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu dziatalnosci gospodarcze|
Etap 1 - Doradztwo biznesowe w zakresie efektywnego wykorzystania $rodkéw na rozwoj przedsiebiorczoscei
ZARZADZANIE PROJEKTEM:
Etap 1 - Opracowanie Regulaminu uczestnictwa w projekcie i uzyskanie akceptacji IOK
Etap 2 - Przeprowadzenie kampanii informacyjnej
Etap 3 - Przeprowadzenie rekrutacji Uczestnikéw projektu (przyjmowanie Formularzy zgloszeniowych, ocena
formal. | merytor, FZ oraz rozmowy kwalifikacyjne)
Etap 4 - Monitoring podmiotéw gosp. powstalych w ramach projekiu w miejscu prow. dzial. gosp.
Etap 5 - Biezaca realizacja zadan projektowych
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