

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2013/2014												2014	2015
	2013/2014													
Kwartał													III	IV
Miesiąc	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		
Zadanie 1 - Podstawowe wsparcie szkoleniowo - doradcze														
Etap 1 - Przeprowadzenie doradztwa zawodowego (IPD)														
Etap 2 - Przeprowadzenie usługi szkoleniowo - doradczej														
Zadanie 2 - Specjalistyczne wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości														
Etap 1 - Ocena biznesplanów złożonych przez Ucz. proj. (praca KOW)														
Etap 2 - Udzielenie dotacji na rozwój przedsiębiorczości (podpisanie Umów, wypłata i rozlicz. 80% i 20% dotacji inwest.)														
Etap 3 - Udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (podpisanie Umów, wypłata i rozliczanie wsparcia)														
Etap 4 - Udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (podpisanie aneksów, wypłata i rozliczanie wsparcia)														
Zadanie 3 - Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej														
Etap 1 - Doradztwo biznesowe w zakresie efektywnego wykorzystania środków na rozwój przedsiębiorczości														
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:														
Etap 1 - Opracowanie Regulaminu uczestnictwa w projekcie i uzyskanie akceptacji IOK														
Etap 2 - Przeprowadzenie kampanii informacyjnej														
Etap 3 - Przeprowadzenie rekrutacji Uczestników projektu (przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych, ocena formal. i merytor. FZ oraz rozmowy kwalifikacyjne)														
Etap 4 - Monitoring podmiotów gosp. powstałych w ramach projektu w miejscu prow. dział. gosp.														
Etap 5 - Bieżąca realizacja zadań projektowych														