

## Harmonogram realizacji projektu

Rok	2013/2014												2014		2015	
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	III	IV	I	II
<b>Miesiąc</b>																
<b>Zadanie 1 - Podstawowe wsparcie szkoleniowo - doradcze</b>																
<b>Etap 1 - Przeprowadzenie doradztwa zawodowego (IPD)</b>																
<b>Etap 2 - Przeprowadzenie usługi szkoleniowo - doradczej</b>																
<b>Zadanie 2 - Specjalistyczne wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości</b>																
<b>Etap 1 - Ocena biznesplanów złożonych przez Ucz. proj. (praca KOW)</b>																
<b>Etap 2 - Udzielenie dotacji na rozwój przedsiębiorczości (podpisanie Umów, wypłata i rozlicz. 80% i 20% dotacji inwest.)</b>																
<b>Etap 3 - Udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (podpisanie Umów, wypłata i rozliczanie wsparcia)</b>																
<b>Etap 4 - Udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (podpisanie aneksów, wypłata i rozliczanie wsparcia)</b>																
<b>Zadanie 3 - Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej</b>																
<b>Etap 1 - Doradztwo biznesowe w zakresie efektywnego wykorzystania środków na rozwój przedsiębiorczości</b>																
<b>ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:</b>																
<b>Etap 1 - Opracowanie Regulaminu uczestnictwa w projekcie i uzyskanie akceptacji IOK</b>																
<b>Etap 2 - Przeprowadzenie kampanii informacyjnej</b>																
<b>Etap 3 - Przeprowadzenie rekrutacji Uczestników projektu (przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych, ocena formal. i merytor. FZ oraz rozmowy kwalifikacyjne)</b>																
<b>Etap 4 - Monitoring podmiotów gosp. powstałych w ramach projektu w miejscu prow. dział. gosp.</b>																
<b>Etap 5 - Bieżąca realizacja zadań projektowych</b>																